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Sol | Vast | korthet

> Overenskommelse inom Véstra Gétalands klimatstrategi

» 23 deltagare

> Mal: 4000 m? solceller, juni 2016

» Ledning:
Skévde kommun & Hallbar utveckling Vést

» Finansiérer:
Véstra Gétalandsregionen

Energimyndigheten
Lénsstyrelsen i Véstra Gétalands lan SKOVDE ()
KOUN
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Energimyndigheten, Lansstyrelsen i Véstra Gétalands lén och Véstra Gétalandsregionen |‘ e rin




Deltagare

Alingsas kommun
Bengtsfors kommun
Chalmers

Falkopings kommun
Familjebostader i Goteborg
Fristadsbostader

Goteborg Enerqi

Hjo kommun

Referensgrupp

Jan-Olof Dahlenback
Chalmers

Gunilla leDous
Goteborg Energi

Sara Borgstréom /Flemming Akesson

Hogskolan i Vast
Lerums kommun
Lidkopings kommun
Lilla Edet - Leifab

Lokalforvaltningen, Goteborgs stad

Melleruds kommun
Munkedals kommun
OBV2 och Knapplan vind Il

Peter Kovacs
SP

Lars Andrén
Svensk Solenergi

Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan

Skoévde kommun
Sotenas kommun

SP

Uddevalla kommun
VanerEnergi AB
Vanersborgsbostader
Ocker6 - OBO

Gustaf Zettergren / Kristina Kack
Vastra Gotalandsregionen

Johan Paradis, adjungerad
Paradis Enerqgi

SKOVDE
KOMMUN

Sol i Vést drivs av Skévde kommun och Hallbar utveckling Vst med stéd frén
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Bengtsfors kommun
Chalmers

Falkopings kommun
Familjebostader i Goteborg
Fristadsbostader

Goteborg Enerqi

Hjo kommun

Referensgrupp

Jan-Olof Dahlenback
Chalmers

Gunilla leDous
Goteborg Energi

Sara Borgstréom /Flemming Akesson

Lerums kommun Sotenas kommun

Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lar
Sol i Vi

12 kommuner
4 bostadsbolag
2 energibolag
2 hogskolor
1 fastighetsbolag
1 forskningsinstitut

Energimyndigheten, Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan och Vastra Gotalandsregio

1 ekonomlsk forenlng
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Konsultstod

Forstudie Upphandling

Stod fran SP

Installation, besiktning, drift och uppfdljning

2014 2015 2016
Traff 1- Traff 2 - Traff 3 — Traff 4 - Traff 5 —
Forstudie Upphandling Drift, underhall Erfarenhetsutbyte Avslutningskonferens
& uppfoljning och fortsatt arbete
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Sol i Vést drivs av Skévde kommun och Hallbar utveckling Vst med stéd frén @
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Erfarenheter fran:
23 organisationer, 3 ar och 4000 m? solceller
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crrarenneter rran:
23 organisationer, 3 ér och 4000 m?2 solc
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Deltagare

Bengtsfors kommun
Familjebostader

Fristadbostader
Goteborg Energi
Hjo kommun
Hogskolan i Vast
Knapplan vind Il ek.
for. Och OBV2 ek.
for.

Lerums kommun

Lidkopings kommun

Lilla Edet - Leifab
Munkedals kommun
Skovde kommun

Sotenas
Uddevalla kommun

Vanerenergi AB

Antal

1
5

4

3

1
1

2

Yta (m2)

90
750

260
214
250
110
280

508

546
200
77

147

140
586,5

289

kw

14,5
97,5

33,7
36
35,5
20
40

73

78
34,8
11
22

20

Investering (kr) Objekt

300 000

600 000
696 000
440 000

595 000

103,5 1420000

44,6

495 000

Kommunhus
Bostadsomraden och
bostadshus
Flerbostadshus

Kontor

Forskola

Hogskola

Mark vid vindkraftsverk

Aldreboenden och forskola

Museum, forskola och
gymnasieskola
Aldreboende

Forskola
Gruppboenden och
forskola

Kommunhus
Grundskola och
Gymnasium

Kontor och serverhall



Deltagare

Antal Yta (m2) kW Investering (kr) Objekt

A [ WaWa Nl o VaWal

Bengtsfors ko
Familjebostade

Fristadbostade
Goteborg Ener
Hjo kommun
Hogskolan i Va
Knapplan vind
for. Och OBV2
for.

Lerums kommt

4448 m?

665 kW

N och

raftsverk

bch forskola

Lidkopings kon dla och
il Edet - Lei Skolor, bostadshus,
skevde kommy 3| dreboenden, gruppboenden, fo
sotends kontor, museum, mark

| T T IGymnasium
Vanerenergi AB 1 289 44,6 495000 Kontor och serverhall



Framgangsfaktorer

» Planer, krav och mal:
» T ex energiplan, byggstandard.

» Organisation:
» T ex energiansvarig, energieffektivitetsgrupp.

» Intern férankring:
» Politik, ledning, personal.

» Pilotanlaggning for att lara

» LCC och LCOE™ ger perspektiv pa ekonomisk kalkyl

SKOVDE

KOMMUN
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* Levelized Cost Of Electricity. Ungefar: Totalkostnad/total energi, under hela livslangden. Diskonteras.



Barriarer

> Skatt pa solel 6ver 255 kW per organisation
» QOsékerhet om skatter, regler, etc. i framtiden

> Brister i en eller flera framgangsfaktorer
(enl féregaende sida)
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Nyttan av Sol | Vast

Till vilken nytta har Sol i Vast varit i ert arbete med att installera solceller?

<o

" Att kanna sig tryggare vid planeringen.’

N

N

"Lart av andras erfarenheter.”

"Vi har lart oss hela processen fran idé till drifttagning...”
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Sol i Vasts fortsattning

» Kompendium med lardomar

> Arbete pagar med fortséttning for natverket
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Tack!

Erik Andre, erik.andre@ahallbarutvecklingvast.se, 0765-020993

Dokumentation, nyheter, etc:
www. hallbarutvecklingvast.se/projekt/sol-i-vast
« Lonsam solel — Faktorer for en lyckad implementering av solceller
* Analys — intervjustudie
« Takguide fér infastning av solceller
» Aft tdnka pa — forstudie
« Atttédnka pa — upphandling




